

Дорожная карта

по созданию и открытию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №1 города Анадыря»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	2.	3.	4.
Создание нормативно-правовой базы			
1.	Издание приказа о создании Центра, назначение руководителя. Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ директора школы о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями. Назначение руководителя Центра, утверждение положения и плана мероприятий по созданию и открытию Центра.	до 08.02.2021
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	1.Проведение для обучающихся, педагогов и родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы). 2.Размещение на школьном сайте баннера «Точка роста» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3.Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических	до 01.03.2021

		советах, родительских собраниях.	
3.	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов центра образования естественно-научной и технологической направленностей	Утверждение должностных инструкций, рассмотрение на Собрании трудового коллектива.	до 25.05.2021
4.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	до 25.05.2021
5.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых в Центре приказом по школе.	до 01.09.2021
6.	Разработка графиков работы Центра, расписание занятий в Центре.	Утверждение графиков работы, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	до 01.09.2021
Работа с кадрами			
7.	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра	Совещание при директоре школы.	до 15.03.2021
8.	Участие в онлайн вебинарах	Получение сертификатов.	до 01.09.2021
9.	Поведение круглого стола «Создание и открытие центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря»	Круглый стол с участием представителей Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь.	до 15.04.2021
10.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра	Получение сертификатов.	до 01.09.2021
Работа по созданию материально-технических условий для работы Центра			
11.	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн-проекта Центра	Совещание при директоре школы.	до 01.03.2021
12.	Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы	Информационное письмо в Управление по социальной политике Администрации городского округа Анадырь	до 05.02.2021

13.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра	Смета, чертежи.	до 01.04.2021
14.	Определение поставщиков и подрядчиков	Запрос коммерческих предложений.	до 01.03.2021
15.	Закупка, доставка оборудования	Проведение закупочных процедур.	до 15.09.2021
16.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра	Приведение площадки Центра образования в соответствии с фирменным стилем (брендбуком) «Точка роста»	до 01.09.2021
17.	Наладка оборудования	Приемка и наладка оборудования, средств обучения	до 30.09.2021
Работа с участниками образовательных отношений			
18.	Организация набора детей, утверждение списков обучающихся, занимающихся по программам Центра	Приказ по школе о зачислении обучающихся в Центр.	до 14.09.2021
19.	Открытие Центра	Информационное освещение в средствах массовой информации. Приглашение почетных гостей.	до 10.10.2021
20.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	В течение реализации проекта